

Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti komunikace a stav jejich plnění

číslo	Popis, specifikace	Termín		Předpokládání gestoři
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Informační internetové stránky o zavedení eura v ČR na adrese www.zavedenieura.cz	srpen 2007	únor 2008	MF
1.1	vyhodnocování uživatelnosti webu	březen 2008	€+6	
1.2	aktualizace a doplnění po vstupu do ERM II	€-36	€-30	
1.3	aktualizace a doplnění po zrušení výjimky	€-12	€-6	
2	Distribuce tištěných materiálů se základními informacemi o zavedení eura	průběžně	průběžně	MF, ČNB
2.1.	Distribuce informačních materiálů podnikatelům	průběžně	průběžně	MF, ČNB, spotřebitelská sdružení
2.2	Distribuce informačních materiálů občanům/spotřebitelům	průběžně	průběžně	
3	Spolupráce s médii, odborné konference, přednášky, školení a semináře	průběžně	průběžně	MF, ČNB
4	Vlastní průzkum veřejného mínění	€-36	€+12	MF, ČNB
5	Komunikační strategie			MF, ČNB
5.1	Příprava komunikační strategie	€-36	€-30	
5.2	Výběr loga národní kampaně	€-36	€-26	
5.3	Zahájení komunikace	€-36	€+6	
	* Období od vstupu do ERM II do rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura orgány EU			
	* Období od zrušení výjimky na zavedení eura do zavedení eura			
	* Období po zavedení eura			
6	Plán krizové komunikace	€-36	€-30	MF, ČNB
7	Komunikační aktivity v souvislosti se zavedením eura na Slovensku	březen 2008	březen 2009	MF, ČNB
8	Spolupráce s organizacemi na ochranu spotřebitelů a podnikatelskými organizacemi	průběžně	průběžně	MF, ČNB

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:

číslo	Popis, specifikace	Termín		Stav plnění
		Poč. přípravy	Splnění	
1	Informační internetové stránky o zavedení eura v ČR na adrese www.zavedenieura.cz	srpen 2007	únor 2008	Splněno, stránka spuštěna 28.2.2008
1.1	vyhodnocování uživatelnosti webu	březen 2008	€+6	průběžně
6	Komunikační aktivity v souvislosti se zavedením eura na Slovensku	březen 2008	březen 2009	průběžně, pracovní seminář v únoru 2009
PČ NKS na 2009	Komunikační strategie zavedení eura		2009	OV NKS zpracoval 1. pracovní verzi materiálu „Komunikační strategie k zavedení eura v ČR“; materiál projednán a schválen v PS pro KOM dne 12.1.2010